

	Управлении образования		
7.	Согласование проекта с организациями : - водоканалом - ростелекомом - горсвет - горгаз о проведении новой линии водопровода к зданию детского сад и восстановление асфальтового покрытия после проведения новой линии водопровода.	Май –июнь 2018	Работники ДОУ, Подрядчик
8.	Выполнение работ по проведению новой линии пожарного водопровода к зданию детского сад и восстановление асфальтового покрытия после проведения новой линии водопровода.	Июнь 2018	Работники ДОУ, Подрядчик

И.о. Директора МБДОУ «ЦРР-д/с №3» :



А.А.Сорокина

Дорожная карта
МБДОУ «ЦРР-д/с №3» (Литейная,18)
выполнения предписания ОНД г.Тулы (Пожнадзора) в 2018г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные
1.	<p>Подготовка документов к выполнению предписания № 183 /1/1 от 04.12.2017 г. по устранению нарушений пожарной безопасности «Обеспечить по нормам расход воды пожаротушения во внутреннем противопожарном водопроводе»: (до 01.07.2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> - составление дефектного акта в Управлении капитального строительства на 2018г для составления сметной документации проведения новой линии пожарного водопровода и восстановления асфальтового покрытия; - обновление сметы на проведение новой линии пожарного водопровода к зданию детского сад; - обновление сметы на восстановление асфальтового покрытия после проведения новой линии водопровода; 	Январь-март 2018	Работники ДОУ
2.	Перерасчет сметы на проведение новой линии пожарного водопровода к зданию детского сад;	март 2018	Работники ДОУ
3.	Перерасчет сметы восстановление асфальтового покрытия после проведения новой линии пожарного водопровода;	Март 2018	Работники ДОУ
4	Согласование в ГРБС сметных документациях по проведение новой линии пожарного водопровода к зданию детского сад; и восстановление асфальтового покрытия после проведения новой линии водопровода; в Управлении образования (подорожание отдельных пунктов в сметных документациях)	Апрель 2018	Работники ДОУ
5.	Утверждение сметной документации в отделе по контролю цен по проведение новой линии пожарного водопровода к зданию детского сад; и восстановление асфальтового покрытия после проведения новой линии водопровода;	Апрель 2018	Работники ДОУ
6.	При наличии финансирования . Переговоры с подрядчиком по выполнению работ по проведению новой линии пожарного водопровода к зданию детского сад; и восстановление асфальтового покрытия после проведения новой линии водопровода; в	Апрель-Май 2018	Работники ДОУ, Подрядчик